



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์
เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจรับงานจ้าง

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคศรีทองก่อสร้าง ได้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปา
ภายในหมู่ที่ ๕ จำนวน ๑ แห่ง ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ครบกำหนด
ส่งมอบงานภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน มีรายละเอียดดังนี้

๑. โครงการขยายเขตประปา สายปามะพร้าว ถึงสายปัญญา ๒ หมู่ที่ ๕ จากบริเวณบ้านนายวิน
พยอมหอม ถึงบริเวณบ้านนายผา พยอมหอม โดยติดตั้งท่อ pvc ขนาด \varnothing ๒ นิ้ว ยาว ๑,๑๒๐ เมตร เป็นเงิน
เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)

บัดนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคศรีทองก่อสร้าง ได้ดำเนินการตามสัญญาจ้างดังกล่าวเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว จึงส่งมอบงานในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะดำเนินการ
ตรวจรับงาน ในวันจันทร์ ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....

(นายธีระ ศรีทองอุทัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบุรณ์
เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจรับงานจ้าง

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคศรีทองก่อสร้าง ได้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปา ภายในหมู่ที่ ๕ จำนวน ๑ แห่ง ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ครบกำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน มีรายละเอียดดังนี้

๑. โครงการขยายเขตประปา สายป่านะพร้าว ถึงสายปัญญา ๒ หมู่ที่ ๕ จากบริเวณบ้านนายวิน พยอมหอม ถึงบริเวณบ้านนายมา พยอมหอม โดยติดตั้งท่อ pvc ขนาด \varnothing ๒ นิ้ว ยาว ๑,๑๒๐ เมตร เป็นเงิน เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)

บัดนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคศรีทองก่อสร้าง ได้ดำเนินการตามสัญญาจ้างดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงส่งมอบงานในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะดำเนินการตรวจรับงาน ในวันจันทร์ ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....

(นายธีระ ศรีทองอุทัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบุรณ์